



ALLEGATO 1 - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI LIZZANO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

APPROVAZIONE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'Amministrazione	Ambito di interesse dell'Opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività	Stato di realizzazione ex comma 2, art. DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
Codice	Testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	%	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	valore	si/no
H38E0600020005	Completamento della scuola a sette aule in via Mascagni con adeguamento alle norme vigenti	Si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi	regionale	2006	600.000,00	353.151,44	130.000,00	0,00	0,00	Presenza di contenzioso	no		si	Diversa da quella prevista in progetto	no	no		no
H34I0500000006	Centro Agrimercaio per la selezione, confezionamento e conservazione di prodotti ortofrutticoli nel Comune di Lizzano	Si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi	regionale	2007	981.256,59	651.335,30	150.000,00	651.335,31	81,28	Presenza di contenzioso	no	c)	no	Prevista in progetto	no	no		no
H74E05000260006	Piazzola di stoccaggio di beni durevoli dimessi	Si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi	regionale		96.100,00	74.100,00	25.900,00	60.000,00	19,31	Fallimento impresa appaltatrice	si	b)	si	Diversa da quella prevista in progetto	no	no		no
H71H13000900001	"Lavori di rifacimento della facciata esterna e sostituzione dei pluviali, sistemazione del giardino di pertinenza del plesso scolastico 'A. Chionna'	Si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi	regionale	2014	340.000,00	215.003,08	30.000,00	193.318,74	90,00	Presenza di contenzioso	si	b)	no	Prevista in progetto	no	no		no

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Il referente del programma
 arch. Rosanna Borsci

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto